



جدول أعمال محضر الاجتماع الثامن للفريق الإداري لمشروع القياس و

التقويم

الموضوع	م
المصادقة علي المحضر السابق	١
دراسة ما جاء بتقرير زيارة خبراء مرمز القياس والتقويم لمتابعة وتقديم الدعم الفني لانشطة الربع الاول للمشروع	٢
مناقشة خطط وحدات المركز الرئيس والوحدات بالكليات الاربع في المرحلة القادمة الربع الثالث.	٣
ما يستجد من اعمال	٤



محضر اجتماع الثامن الفريق الاداري لمشروع القياس و التقييم

اليوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٨/٤ تم عقد اجتماع الفريق التنفيذي لمشروع القياس و التقييم بمقر المركز بالجامعة في تمام الساعة الثانية عشرة برئاسة السيد الأستاذ الدكتور/ جمال علي خليل الدهشان المدير التنفيذي للمشروع وبحضور كل من السادة:

أ.د/ أسامه عبد الرؤوف	مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات
أ.د/ رفيق سعيد البربري	نائب المدير التنفيذي للمشروع
أ.د/ هيام مصطفى سالم	مدير وحدة التدريب و الاستشارات بالمشروع
أ.د/ رانيا إبراهيم ياسين	نائب مدير وحدة القياس و التقييم بكلية الطب
د / عمرو مسعد صابر	مدير وحدة الخدمات التكنولوجية و الدعم الفني
السيدة / أسماء محمد رفعت	المسئول الاداري للمشروع
السيدة / سمر ماهر المغربي	محاسب بالمشروع
إعتذر عن الحضور	
د / إكرامي جمال زهر	مدير وحدة الإحصاء و استطلاعات الرأي بالمشروع

استهل السيد الأستاذ الدكتور/ جمال علي خليل الدهشان الاجتماع بالترحيب بالسادة الحاضرين .

الموضوع الاول
المصادقة علي المحضر السابق

القرار
المصادقه

الموضوع الثاني

دراسة ما جاء بتقرير زيارة خبراء مركز القياس و التقييم لمتابعة و تقديم الدعم الفني لانشطة الربع الاول للمشروع

القرار

تم دراسة التقرير و معرفة ما تم بخصوص متطلبات الرد علي ما جاء بالتقرير و الامر يتطلب

الآتي :-

١- ضرورة الانتهاء من عمليات الإحلال و التجديد في أقرب وقت ممكن و التواصل مع الادارة العامة للشئون الهندسية بتحديد جدول زمني للانتهاء من ذلك خاصة في كليتي التربية النوعية و التربية.

٢- ضرورة الانتهاء من توفير التجهيزات و الاثاث الخاصة بالمشروع بالمركز الرئيسي و الوحدات الاربع التابعة للمشروع.

- ٣- البدء في إجراءات الشراء و التوريد لبنوك الاسئله و أجهزة الكمبيوتر المكتبية و الاجهزة المحموله (لاب توب) و ماكينات التصوير و الطباعة.
- ٤- إعتقاد اللانحة المالية للمركز بصفته وحدة ذات طابع خاص .
- ٥- دراسة ما تم بخصوص محتوى الدورات المذمعة إضافتها إلي دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس و تكليف كل من أ.د/ هيام مصطفى سالم و أ.د/ رفيق البربري بسرعة الانتهاء من ذلك في أقرب وقت ممكن حتي يتم البدء في تنفيذ تلك الدورات.

الموضوع الثالث

مناقشة خطط وحدات المركز الرئيس والوحدات بالكليات الاربع في المرحلة القادمة الربع الثالث.

القرار

- وضع آليات واضحة ووضع خطط عمل للسادة محكمي بنوك الاسئله و قد تم تكليف أ.د/ رفيق البربري بوضع تصور لتلك الآليات.
- سرعة إعداد مستودعات بنوك الاسئله.

الموضوع الرابع

ما يستجد من أعمال

القرار

- تم إعتقاد المواصفات الفنية لاجهزة الحاسب المكتبية و أجهزة اللاب توب و مكينات التصوير و مخاطبة إدارة المشتريات لاتخاذ إجراءات الشراء في أقرب وقت ممكن.
- تم الاتفاق علي موعد محدد و ثابت و دوري لانعقاد إجتماع الفريق الاداري لمشروع القياس و التقويم ان يكون الاربعاء الاول من كل شهر .

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية و النصف ظهراً.

يعرض علي مجلس الجامعة لاعتماده

مدير التنفيذي للمشروع

أ.د/ جمال علي خليل الدهشان

رئيس الجامعة

و مدير المشروع

السيد (أ.د / عادل مبارك)