



جدول أعمال محضر اجتماع الفريق الإداري لمشروع القياس و التقويم
بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٢٨

م	الموضوع
١	مناقشة المذكرة المرسلة لسيادة أ.د/ نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب
٢	مناقشة ما تم في برمجيات بنوك الاسئلة
٣	ما يستجد من اعمال



محضر اجتماع الفريق الإداري لمشروع القياس و التقييم

اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٩/٢٨ تم عقد اجتماع الفريق الإداري لمشروع القياس والتقييم بمقر المركز بالجامعة في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً برئاسة السيد الأستاذ الدكتور/ جمال علي خليل الدهشان المدير التنفيذي للمشروع وبحضور كل من السادة:

أ.د/ وفاء أحمد زهران	مدير وحدة الجودة والمتابعة بالمشروع
السيد أ/ أكرم حامد عبد الدايم	أمين عام الجامعة ومحاسب المشروع
أ.د/ رفيق سعيد البربري	نائب المدير التنفيذي للمشروع
أ.د/ هيام مصطفى سالم	مدير وحدة التدريب و الاستشارات بالمشروع
د/ جيهان صلاح صادق	مدير وحدة بنوك الاسئلة بالمشروع
أ.د / إكرامي جمال زهر	مدير وحدة الإحصاء واستطلاعات الرأي بالمشروع
د/ عمرو مسعد صابر	مدير وحدة الدعم الفني والخدمات الالكترونية
السيدة / أسماء محمد رفعت	المسئول الإداري للمشروع
السيدة / سناء محمد	مسئول عن مشتريات بالمشروع
السيدة / سمر ماهر المغربي	محاسب بالمشروع
السيد / عمرو جابر	سكرتير المشروع

استهل السيد الأستاذ الدكتور/ جمال علي خليل الدهشان الاجتماع بالترحيب بالسادة الحاضرين

الموضوع الأول

المصادقة علي المحضر السابق

القرار

المصادقه

الموضوع الثاني

مناقشة ماتم بخصوص بنوك الاسئلة

القرار

تكليف كلامن السادة أ.د/ هيام مصطفى سالم مدير وحدة التدريب و الاستشارات بسرعة الانتهاء من محضر التدريب الخاص ببرمجيات بنوك الاسئلة التي قامت بها الشركة و السيد أ.د/ عمرو مسعد مدير وحدة الدعم الفني و الخدمات التكنولوجيه بسرعة إعداد محضر الاستلام و التشغيل حتي تتمكن الشركة من صرف مستحقاتها.



- تكليف السادة مديري الوحدات الاربع بضرورة مخاطبة السيد أ.د/ عمرو مسعد مدير وحدة الدعم الفني و الخدمات التكنولوجيا بتحديد موعد في ظرف يومين من تاريخ اعتماد المحضر لكي يتم ادخال البنوك علي البرنامج.

الموضوع الثالث

مناقشة المذكرة المرسله لسيادة أ.د/ نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

القرار

تمت الاحاطة.

الموضوع الرابع

مناقشة اقتراح وحدة ادارة المشروعات بوزارة التعليم العالي بمد المشروع لستة أشهر اخري تبدأ من نوفمبر ٢٠٢٠ و تنتهي في ابريل ٢٠٢١.

القرار

قام السيد أ.د/ رفيق البربري نائب المدير التنفيذي للمشروع باعداد مقترح خطة عمل لفترة الستة اشهر و جاري مناقشته و عمل التعديلات عليه

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً.

المدير التنفيذي للمشروع

أ.د/ جمال علي خليل الدهشان

رئيس الجامعة
ومدير المشروع

أ.د/ عادل السيد مبارك