



جدول أعمال محضر الاجتماع الحادي عشر للفريق الإداري لمشروع القياس

والتقويم

الموضوع	م
المصادقة علي المحضر السابق	١
مناقشة ما تم بخصوص بنوك الاسئله	٢
مناقشة ما تم بخصوص الحقايب التدريبية	٣
مناقشة ما تم بخصوص البنية التحتية للوحدات	٤
إستعراض ما تم خلال اللقاء مع أ.د/ نانسي اسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب	٥
ما يستجد من اعمال	٦



محضر اجتماع الحادي العاشر الفريق الاداري لمشروع القياس و التقويم

اليوم الاربعاء الموافق ٢٠١٩/١١/٦ تم عقد اجتماع الفريق التنفيذي لمشروع القياس و التقويم بمقر المركز بالجامعة في تمام الساعة الثانية عشرة برئاسة السيد الأستاذ الدكتور/ جمال علي خليل الدهشان المدير التنفيذي للمشروع وبحضور كل من السادة:

أ.د/ وفاء احمد زهران	مدير وحدة الجودة و متابعة الاداء
أ.د/ رفيق سعيد البربري	نائب المدير التنفيذي للمشروع
أ.د/ أسامه عبد الرؤوف	مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات
أ.د/ هيام مصطفى سالم	مدير وحدة التدريب و الاستشارات بالمشروع
د / عمرو مسعد صابر	مدير وحدة الخدمات التكنولوجية و الدعم الفني
أ.د/ رانيا يس	نائب مدير وحدة بنوك الاسئلة بالمشروع
د / إكرامي جمال زهر	مدير وحدة الإحصاء و استطلاعات الرأي بالمشروع
السيدة / أسماء محمد رفعت	المسئول الاداري للمشروع
السيدة / سمر ماهر المغربي	محاسب بالمشروع
السيدة / سناء محمد جويلي	مسئول المشتريات بالمشروع
السيد م/ عبد السلام محمد عبد السلام	مسئول الدعم الفني و it بوحدة القياس و التقويم بكلية
التربية النوعية	
السيد / عمرو جابر	سكرتارية المشروع

استهل السيد الأستاذ الدكتور/ جمال علي خليل الدهشان الاجتماع بالترحيب بالسادة الحاضرين .

الموضوع الاول

المصادقة علي المحضر السابق

القرار

المصادقه

الموضوع الثاني

مناقشة ما تم بخصوص بنوك الاسئلة.

القرار

تم التوجيه بسرعة الانتهاء من بنوك الاسئلة الخاصة بالكليات و تسليم قائمة بأسماء البنوك الخاصة علي النموذج الذي تم اعتماده بالمحضر السابق علي ان يتم تسليم النموذج في خلال اسبوع من تاريخه.

الموضوع الثالث

مناقشة ما تم بخصوص الحفائب التدريبية

القرار

- تم تسليم حقيبة تدريبية من السيد أ.د/ رفيق سعيد البربري نائب المدير التنفيذي و مدير وحدة القياس و التقويم بكلية التربية بعنوان مهارات تصميم و انتاج الاختبارات الالكترونية و متطلبات العمل مع منظومة التصحيح الآلي بالاضافة الي دليل عضو هيئة التدريس في تصميم الاختبارات الالكترونية.
- و كذلك حقيبة من السيد أ.د/ هيام مصطفى سالم مدير وحدة الاستشارات التدريبية للمشروع و مدير وحدة القياس و التقويم بكلية التربية النوعية بعنوان إعداد المفردة الاختبارية بالاضافة الي المهارات الخاصة ببنوك الاسئلة.
- و قد افاد السيد أ.د/ اكرامي جمال السيد مدير وحدة التحليل الاحصائي بالمشروع و مدير وحدة القياس و التقويم بكلية التجارة انه جاري التواصل مع احد الاساتذة المختصين بقسم الاحصاء بكلية التجارة لاعداد حقيبة تدريبية عن التحليل الاحصائي.

الموضوع الرابع

مناقشة ما تم بخصوص البنية التحتية للوحدات

القرار

اولاً :- البنية التحتية و الاحلال و التجديد للمركز الرئيسي و الوحدات

التوصية للمرة الخامسة بضرورة إستيفاء متطلبات البنية التحتية للمركز الرئيسي و الوحدات الاربع التابعة له و كذا التعهد من قبل السادة المسؤولين بالجامعة بضرورة وضع جدول زمني بالانتهاء منها في اسرع وقت ممكن.

ثانياً :- بخصوص برمجيات بنوك الاسئلة

- نتني علي إدارة المشتريات لإنتهائها من اجراءات شراء برنامج بنوك الاسئلة .
- و قد تفضل السيد أ.د/ عمرو مسعد مدير وحدة الدعم الفني و التكنولوجيا بالمشروع بنشغيل السيرفر و تقديم الخدمة حال توفر الشروط الاتية :-
 - ١- مصدر كهربى من المصدر الرئيسي مباشرة
 - ٢- أجهزة تكييف بالقاعة المنتواجد بها السيرفر علي مدار ٢٤ ساعة (٢ تكييف بالتبادل)
 - ٣- تركيب UPS مانع إنقطاع التيار الكهربى.
 - ٤- توصيل بخدمة انترنت تتناسب مع احتياجات الخادم و منظومة بنوك الاسئلة مع توفر رقم حقيقي.
- و قد تفضل السيد أ.د / أسامه عبد الرؤوف مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات بالمشروع بانه سيتم رفع السرعات الخاصة بكلية التربية النوعية بما يتلاءم مع متطلبات المشروع في مدة أقصاها اسبوعين في ظل تحديث البنية التحتية للاتصالات بمدينة اشمون.

ثالثاً : بخصوص السيرفر الخاص بالمشروع

- تم إلزام السيد السيد أ.د/ عمرو مسعد مدير وحدة الدعم الفني و التكنولوجيا بالمشروع بإحضار السيرفر بمقر المركز الرئيسي و تنزيل نسخة برمجيات بنوك الاسئلة عليه بعد شرائها

- و كذلك السيد أ.د / أسامه عبد الرؤوف مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات بالمشروع
باحضار UPS مانع إنقطاع التيار الكهربائي. استعدادا للزيارة القادمة للمشروع من قبل
مركز القياس و التقويم بوحدة ادارة المشروعات بوزارة التعليم العالي
وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية و النصف ظهراً.
مدير التنفيذي للمشروع

رئيس الجامعة

أ.د/ جمال علي خليل الدهشان

و مدير المشروع

السيد (أ.د / عادل مبارك)