



## جدول أعمال محضر الاجتماع التاسع للفريق الإداري لمشروع القياس و

### التقويم

م	الموضوع
١	المصادقة علي المحضر السابق
٢	مناقشة خطط وحدات المركز الرئيس والوحدات بالكليات الاربع فى المرحلة القادمة الربع الثالث.
٣	مناقشة معايير تحكيم البنوك
٤	مناقشة الخطاب الوارد اليينا من جامعة عين شمس بخصوص الدورات و اسعار تصحيح الورق
٥	ما يستجد من اعمال



## محضر اجتماع التاسع الفريق الاداري لمشروع القياس و التقييم

اليوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٩/٤ تم عقد اجتماع الفريق التنفيذي لمشروع القياس و التقييم بمقر المركز بالجامعة في تمام الساعة الثانية عشرة برئاسة السيد الأستاذ الدكتور/ جمال علي خليل الدهشان المدير التنفيذي للمشروع وبحضور كل من السادة:

أ.د/ رفيق سعيد البربري	نائب المدير التنفيذي للمشروع
أ.د/ جيهان صلاح صادق	مدير وحدة بنوك الاسئلة بالمشروع
د / إكرامي جمال زهر	مدير وحدة الإحصاء و استطلاعات الرأي بالمشروع
السيدة / أسماء محمد رفعت	المسئول الاداري للمشروع
السيدة / سمر ماهر المغربي	محاسب بالمشروع
إعتذر عن الحضور	
أ.د/ هيام مصطفى سالم	مدير وحدة التدريب و الاستشارات بالمشروع
غياب	
أ.د/ أسامه عبد الرؤوف	مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات
د / عمرو مسعد صابر	مدير وحدة الخدمات التكنولوجية و الدعم الفني

استهل السيد الأستاذ الدكتور/ جمال علي خليل الدهشان الاجتماع بالترحيب بالسادة الحاضرين .

### الموضوع الاول

المصادقة علي المحضر السابق

### القرار

المصادقه

### الموضوع الثاني

مناقشة خطط وحدات المركز الرئيس والوحدات بالكليات الاربع في المرحلة القادمة الربع

الثالث.

### القرار

١- تكليف السيد د/ إكرامي جمال مدير وحدة الاحصاء و استطلاعات الراي بالمشروع برفع مذكرة للسيد أ.د/ مدير المشروع بمقترح إثابة للسادة مسؤولي التصحيح الالي بالوحدات

- ٢- تكليف السيد أ.د/ رفيق البربري نائب المدير التنفيذي للمشروع برفع مذكرة للسيد أ.د/ مدير المشروع للوقوف علي مدي تقدم بند الاحلال و التجديد بالوحدات الاربع.
- ٣- تكليف كل مدير وحدة برفع مذكرة بالمعوقات و الصعوبات التي تواجه كل وحدة بخصوص التصحيح الالي
- ٤- البدء في إجراءات الشراء و التوريد لبنوك الاسئله و أجهزة الكمبيوتر المكتبية و الاجهزة المحموله (لاب توب) و ماكينات التصوير و الطباعة.
- ٥- دراسة ما تم بخصوص محتوى الدورات المذممع إضافتها إلي دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس و تكليف كل من أ.د/ هيام مصطفى سالم و أ.د/ رفيق البربري بسرعة الانتهاء من ذلك في أقرب وقت ممكن حتي يتم البدء في تنفيذ تلك الدورات.

### الموضوع الثالث

مناقشة معايير تحكيم البنوك.

### القرار

- تم وضع آليات واضحه ووضع خطط عمل للسادة محكمي بنوك الاسئله
- تم اتخاذ بعض الإجراءات في الإعداد مستودعات بنوك الاسئله في الوحدات الاربعه و جاري استكمال باقي الاجراءات.

### الموضوع الرابع

ما يستجد من أعمال

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية و النصف ظهراً.

(يعرض علي مجلس الجامعة لاعتماده بعد إعماده من السيد أ.د/ رئيس الجامعة)

مدير التنفيذي للمشروع

أ.د/ جمال علي خليل الدهشان

رئيس الجامعة

و مدير المشروع

السيد ( أ.د / عادل مبارك)