



## جدول أعمال محضر الاجتماع السابع للفريق الإداري لمشروع القياس و

### التقويم

الموضوع	م
المصادقة علي المحضر السابق	١
دراسة ما جاء بتقرير زيارة خبراء مرمز القياس والتقويم لمتابعة وتقديم الدعم الفني لانشطة الربع الاول للمشروع	٢
مناقشة خطط وحدات المركز الرئيس والوحدات بالكليات الاربع في المرحلة القادمة الربع الثالث.	٣
ما يستجد من اعمال	٤



## محضر اجتماع السادس الفريق الاداري لمشروع القياس و التقويم

اليوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/٤/٣ تم عقد اجتماع الفريق التنفيذي لمشروع القياس و التقويم بمقر المركز بالجامعة في تمام الساعة العاشرة برئاسة السيد الأستاذ الدكتور/ جمال علي خليل الدهشان المدير التنفيذي للمشروع وبحضور كل من السادة:

أ.د/ وفاء أحمد زهران	مدير وحدة مراجعة و تقييم الاداء
أ.د/ أسامه عبد الرؤوف	مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات
أ.د/ رفيق سعيد البربري	نائب المدير التنفيذي للمشروع
أ.د/ هيام مصطفى سالم	مدير وحدة التدريب و الاستشارات بالمشروع
د / إكرامي جمال زهر	مدير وحدة الإحصاء و استطلاعات الرأي بالمشروع
السيدة / أسماء محمد رفعت	المسئول الاداري للمشروع
السيدة / سمر ماهر المغربي	محاسب بالمشروع
السيد / عمرو جابر	سكرتير المشروع
إعتر عن الحضور	
د / عمرو مسعد صابر مدير وحدة الخدمات التكنولوجية و الدعم الفني	

استهل السيد الأستاذ الدكتور/ جمال علي خليل الدهشان الاجتماع بالترحيب بالسادة الحاضرين .

### الموضوع الاول

المصادقة علي المحضر السابق

### القرار

المصادقه

### الموضوع الثاني

دراسة ما جاء بتقرير زيارة خبراء مركز القياس والتقويم لمتابعة وتقديم الدعم الفني لانشطة  
الربع الاول للمشروع

### القرار

ما تم تنفيذه بخصوص أولاً نقاط ينبغي مراعاتها لتنفيذ أهداف المشروع

- ١- سيتم إعداد خطاب للرد علي ما جاء بالتقرير بخصوص تشكيل فريق اداري و فريق تنفيذي للمشروع .
- ٢- تم الاخذ في الاعتبار ان جميع القرارات سوف تصدر من المجالس الرسمية للجامعة و الكليات.
- ٣- تم الانتهاء من اللائحة الفنية و جاري مراجعة اللائحة مالياً تم تكليف السيد أ.د/ أسامه عبد الرؤوف و السيد أ.د/ اكرامي جمال.
- ٤- تم رفع مذكرة للسيد أ.د/ رئيس الجامعة بخصوص تقسيم حجرة التصحيح إلي جزئين احدهما مخصص للتصحيح الالكتروني و الاخر يخصص لادارة المركز. و تم اعتماده من سيادته و رفعه للادارة الهندسية و جاري تنفيذ الاعمال.

### الموضوع الثالث

مناقشة خطط وحدات المركز الرئيس والوحدات بالكليات الاربع في المرحلة القادمة الربع الثانى.

### القرار

تكليف السادة مديري الوحدات بإنشاء موقع الكتروني لوحدتهم بالكليات و ربطها بموقع مركز القياس و التقويم علي البوابة الالكترونية للجامعة

### الموضوع الرابع

مناقشة ما تم بخصوص تشكيل الفرق التنفيذية لوحدات المشروع بالكليات الاربع

### القرار

تمت الموافقة علي تشكيل كليتي التجارة و التربية و جاري تشكيل الفريق التنفيذي لكليتي التربية النوعية و الطب.

### الموضوع الخامس

عرض ما تم بخصوص الميثاق الاخلاقي للمشروع و الدليل الارشادي لقواعد الامتحانات في ضوء منظومة التصحيح الالى بكليات الجامعة وكذلك اللائحة المالية والادارية للمشروع

### القرار

تم عرض الميثاق الاخلاقي و الدليل الارشادي لقواعد الامتحانات في ضوء منظومة التصحيح الالي بكليات الجامعة و اللائحة المالية و الادارية علي مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة في ٢٠١٩/٣/٣١.

### الموضوع السادس

عرض ومناقشة اراء وتصورات السادة الزملاء حول مقترحاتهم لتطوير وتحسين العمل بالمشروع .

### القرار

- تكليف مديري الوحدات بإعداد تقرير فني عما تم في الربع الثاني للمشروع و رفعة للسيد أ.د/ نائب المدير التنفيذي.
- تكليف السيد أ.د/ نائب المدير التنفيذي بإعداد تقرير الفني عن الربع الثاني للمشروع و رفعة للسيد أ.د/ مدير المركز للمراجعة و الاعتماد.

### الموضوع السابع

مناقشة الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني ودور المركز في ذلك خاصة ما يتعلق بالتصحيح الالى .

### القرار

مخاطبة الكليات بالاحتياجات المطلوبة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لكل كلية و اعداد تقرير و رفعة للسيد أ.د/ المدير التنفيذي للمركز و السيد أ.د/ رئيس الجامعة .

### الموضوع الثامن

ما يستجد من اعمال

قامت السيدة أ.د/ جيهان صلاح صادق مدير وحدة بنوك الاسئلة و مدير وحدة القياس و التقويم بكلية الطب بتقديم استقالتها من المشروع و ذلك لان سيادتها سوف تقوم بإجازة رعاية طفل لمدة سنة.

### القرار

تمت الموافقة و مخاطبة السيد أ.د/ عميد كلية الطب لارسال الي المركز من سوف يتولي الوحدة بدلا من سيادتها.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر و النصف ظهراً.

يعرض علي مجلس الجامعة لاعتماده

مدير التنفيذي للمشروع

أ.د/ جمال علي خليل الدهشان

رئيس الجامعة

و مدير المشروع

السيد ( أ.د / عادل مبارك )