



جدول أعمال محضر اجتماع الفريق الإداري لمشروع القياس و التقييم

بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٢

الموضوع	م
مناقشة ماتم بخصوص بنوك الاسئلة	١
مناقشة عقد الدورات القياس و التقييم	٢
ما يستجد من اعمال	٣



محضر اجتماع الفريق الاداري لمشروع القياس و التقييم

اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٩/٢ تم عقد اجتماع الفريق الإداري لمشروع القياس و التقييم بمقر المركز بالجامعة في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً برئاسة السيد الأستاذ الدكتور/ جمال علي خليل الدهشان المدير التنفيذي للمشروع وبحضور كل من السادة:

أ.د/ رفيق سعيد البربري	نائب المدير التنفيذي للمشروع
أ.د / إكرامي جمال زهر	مدير وحدة الإحصاء و استطلاعات الرأي بالمشروع
أ.د/ جيهان صلاح صادق	مدير وحدة بنوك الاسئلة بالمشروع
د/ محسن فكري الخطيب	عضو بوحدة القياس و التقييم بكلية التربية النوعية
السيدة / أسماء محمد رفعت	المسئول الاداري للمشروع
السيدة / سمر ماهر المغربي	محاسب بالمشروع
السيد / عمرو جابر	سكرتير المشروع

استهل السيد الأستاذ الدكتور/ جمال علي خليل الدهشان الاجتماع بالترحيب بالسادة الحاضرين .

الموضوع الاول
المصادقة علي المحضر السابق

القرار
المصادقه

الموضوع الثاني

مناقشة ماتم بخصوص بنوك الاسئلة

القرار

- يتم تكليف السادة مديري الوحدات بتقديم الملاحظات علي السوفت الوير في خلال ثلاثة ايام حتي يمكن تقديمه للشركة للرد عليها و تنفيذها طبقاً للمواصفات التي تم التعاقد عليها
- توفير متطلبات التشغيل offline و ربطها بالسوفت الوير المركزي و تكليف السيد أ.د/ أسامه عبد الرؤوف مدير المعلومات بالجامعة بإبداء الاسباب التي حالت دون توصيل



الكليات المشاركة في المشروع بالسيرفر المركزي الخاص بالمشروع و من ثم تشغيل بنوك الاسئلة

الموضوع الثالث

مناقشة عقد الدورات الخاصة بالقياس و التقييم بالمركز

القرار

يتم رفع مذكرة للسيد أ.د/ رئيس الجامعة بخصوص عقد دورات القياس و التقييم تحت مظلة لائحة مركز ضمان الجودة و يسري عليها ما يسري علي مركز الجودة.

الموضوع الرابع

ما يستجد من موضوعات

- 1- توجية مطالبة لوحدة ادارة المشروعات بمستحقات الفريق التنفيذي عن الربع الثاني و الثالث و الرابع.
- 2- تكليف السادة مديري الوحدات بضرورة الانتهاء من بند دراسات و ابحاث للربعين الخامس و السادس.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية و النصف ظهراً.

مدير التنفيذي للمشروع

أ.د/ جمال علي خليل الدهشان

رئيس الجامعة
و مدير المشروع

أ.د/ عادل مبارك