



### جدول أعمال محضر الاجتماع الاول للفريق الاداري لمشروع القياس و التقييم

م	الموضوع
1	الأنشطة التي تمت في المشروع حتي الان.
2	تحديد اختصاصات وحدة الخدمات التكنولوجية و الدعم الفني
3	- تكليف السيد أ.د/ رفيق البربري نائب المدير التنفيذي للمشروع بالانتهاء من إعداد المواصفات و المقاييس المطلوبة لاجهزة المشروع حتي يتم بدء في إجراءات الشراء. - تكليف السيد أ / أمين عام الجامعة بالاشراف علي عملية الانتهاء من إعداد التعديلات اللازمة لموقع المشروع وفقاً لمتطلبات المشروع
4	ما يستجد من اعمال

### محضر اجتماع الاول للفريق الاداري لمشروع القياس و التقييم

اليوم الأربعاء الموافق 2018/12/5 تم عقد اجتماع الفريق الإداري لمشروع القياس و التقييم بمقر المركز بالجامعة في تمام الساعة العاشرة برئاسة السيد الأستاذ الدكتور/ جمال علي خليل الدهشان المدير التنفيذي للمشروع وبحضور كل من السادة:

السيد الاستاذ / أكرم حامد عبد الدايم	أمين عام الجامعة و المسئول المالي للمشروع
أ.د/ رفيق سعيد البربري	نائب المدير التنفيذي للمشروع
أ.د/ هيام مصطفى سالم	مدير وحدة التدريب و الاستشارات بالمشروع
د / إكرامي جمال زهر	مدير وحدة الإحصاء و استطلاعات الرأي بالمشروع
د/ عمرو مسعد صابر	مدير وحدة الخدمات التكنولوجية و الدعم الفني بالمشروع
السيدة / أسماء محمد رفعت	المسئول الاداري للمشروع



### جدول أعمال محضر الاجتماع الثاني للفريق الإداري لمشروع القياس و التقييم

م	الموضوع
1	المصادقة علي المحضر السابق
2	استعراض قرار السيد أ.د/ رئيس الجامعة بخصوص الفريق الإداري للمشروع و قرار الخاص بتشكيلات الفريق التنفيذي للوحدات بالكليات.
3	استعراض مديري الوحدات بتقديم لخطة العمل لكل وحدة وفقا لما هو مدرج بالمشروع..
4	تجهيز مركز القياس و التقييم بالجامعة و الوحدات الاربعة بالكليات
5	ما يستجد من اعمال

### محضر اجتماع الثاني الفريق الإداري لمشروع القياس و التقييم

اليوم الأربعاء الموافق 2018/12/12 تم عقد اجتماع الفريق الإداري لمشروع القياس و التقييم بمقر المركز بالجامعة في تمام الساعة الحادية عشر و النصف وبحضور كل من السادة :

السيد الاستاذ / أكرم حامد عبد الدايم أمين عام الجامعة و المسئول المالي للمشروع

أ.د/ رفيق سعيد البربري نائب المدير التنفيذي للمشروع

أ.د/ هيام مصطفى سالم مدير وحدة التدريب و الاستشارات بالمشروع

د / إكرامي جمال زهر مدير وحدة الإحصاء و استطلاعات الرأي بالمشروع

أ.د/ جيهان صلاح صادق مدير وحدة بنوك الاسئلة بالمشروع

د/ عمرو مسعد صابر مدير وحدة الخدمات التكنولوجية و الدعم الفني بالمشروع

السيدة / أسماء محمد رفعت المسئول الإداري للمشروع

نظراً لإعتذار السيد أ.د/ جمال علي خليل الدهشان المدير التنفيذي للمشروع عن عدم الحضور و تكليف السيد أ.د/ رفيق سعيد البربري نائب المدير التنفيذي للمشروع لإدارة الاجتماع حيث شرع سيادته في مناقشة جدول الاعمال



### جدول أعمال محضر الاجتماع الثالث للفريق الإداري لمشروع القياس و التقييم

م	الموضوع
1	المصادقة علي المحضر السابق
2	استعراض قرار السيد أ.د/ رئيس الجامعة بخصوص الفريق الإداري للمشروع و قرار الخاص بتشكيلات الفريق التنفيذي للوحدات بالكليات.
3	استعراض مديري الوحدات بتقديم لخطه العمل لكل وحدة وفقا لما هو مدرج بالمشروع..
4	تجهيز مركز القياس و التقييم بالجامعة و الوحدات الاربعة بالكليات
5	ما يستجد من اعمال

### محضر اجتماع الثالث الفريق الإداري لمشروع القياس و التقييم

اليوم الأربعاء الموافق 2018/12/26 تم عقد اجتماع الفريق الإداري لمشروع القياس و التقييم بمقر المركز بالجامعة في تمام الساعة الحادية عشرة برئاسة السيد الأستاذ الدكتور/ جمال علي خليل الدهشان المدير التنفيذي للمشروع وبحضور كل من السادة:

أ.د/ أحمد أحمد جمال الدين	عميد كلية الطب
أ.د/ أسامه عبد الرؤوف	مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات
أ.د/ رفيق سعيد البربري	نائب المدير التنفيذي للمشروع
أ.د/ هيام مصطفى سالم	مدير وحدة التدريب و الاستشارات بالمشروع
د / إكرامي جمال زهر	مدير وحدة الإحصاء و استطلاعات الرأي بالمشروع
أ.د/ جيهان صلاح صادق	مدير وحدة بنوك الاسئلة بالمشروع
د/ عمرو مسعد صابر	مدير وحدة الخدمات التكنولوجية و الدعم الفني بالمشروع
السيدة / أسماء محمد رفعت	المسئول الإداري للمشروع



**جدول أعمال محضر الاجتماع الرابع للفريق الإداري لمشروع القياس و التقييم**

م	الموضوع
1	المصادقة علي المحضر السابق
2	مناقشة ما تم خلال زيارة لجنة المشروعات للجامعة و كلية الطب بصفة خاصة للوقوف علي مدي توافر مكونات البنية التحتية الالكترونية إستعداداً لتطبيق الامتحانات الالكترونية يوم 2019/3/7
3	مناقشة الخطابات الواردة من وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي بخصوص المشروع.
4	- الوقوف علي مدي إستعداد الوحدات بالكليات الاربع للانتهاء من تنفيذ أنشطة الربع الأول للمشروع بخصوص ما يلي : - نشر ثقافة القياس و التقييم - تصميم الموقع الالكتروني و ربطه بالموقع الخاص بالجامعة - الموقف بخصوص الانتهاء من المطبوعات الخاصة بالمشروع
5	ما يستجد من اعمال

**محضر الاجتماع الرابع للفريق الإداري لمشروع القياس و التقييم**

اليوم الأربعاء الموافق 2019/2/13 تم عقد اجتماع الفريق الإداري لمشروع القياس و التقييم بمقر المركز بالجامعة في تمام الساعة الحادية عشرة برئاسة السيد الأستاذ الدكتور/ جمال علي خليل الدهشان المدير التنفيذي للمشروع وبحضور كل من السادة:

أ.د/ أسامه عبد الرؤوف	مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات
أ.د/ رفيق سعيد البربري	نائب المدير التنفيذي للمشروع
أ.د/ هيام مصطفى سالم	مدير وحدة التدريب و الاستشارات بالمشروع
د / إكرامي جمال زهر	مدير وحدة الإحصاء و استطلاعات الرأي بالمشروع
أ.د/ رانيا إبراهيم ياسين	نائباً عن مدير وحدة بنوك الاسئلة بالمشروع
د/ عمرو مسعد صابر	مدير وحدة الخدمات التكنولوجية و الدعم الفني بالمشروع
السيدة / أسماء محمد رفعت	المسئول الإداري للمشروع
المهندسة/ فاطمة شوقي محمد مرعي	مصمم الموقع



### جدول أعمال محضر الاجتماع الخامس للفريق الإداري لمشروع القياس و التقييم

م	الموضوع
1	المصادقة علي المحضر السابق
2	مناقشة ما تم بالسيرفر الخاص بالمشروع
3	تنظيم العمل داخل المركز
4	مدي الاستعداد لزيارة المتابعة و الدعم الفني من قبل خبراء مركز القياس و التقييم بوحدة ادارة المشروعات بوزارة التعليم العالي للمركز و وحداته الاربعه يوم الاربعاء الموافق 2019/3/13
5	مناقشة الخطابات الواردة الي المركز من عمداء الكليات و مركز القياس و التقييم
6	مخاطبة السيد أ.د/ رئيس الجامعه بتفعيل الاقتراح الخاص بإضافة ثلاث دورات خاصة بالقياس و التقييم ضمن منظومة تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس
5	ما يستجد من اعمال

### محضر اجتماع الخامس للفريق الإداري لمشروع القياس و التقييم

اليوم الأربعاء الموافق 2019/3/6 تم عقد اجتماع الفريق الإداري لمشروع القياس و التقييم بمقر المركز بالجامعة في تمام الساعة الحادية عشرة برئاسة السيد الأستاذ الدكتور/ جمال علي خليل الدهشان المدير التنفيذي للمشروع وبحضور كل من السادة:

أ.د/ رفيق سعيد البربري	نائب المدير التنفيذي للمشروع
أ.د/ أسماء عبد الرحمن	نائباً عن مدير وحدة التدريب و الاستشارات بالمشروع
د / إكرامي جمال زهر	مدير وحدة الإحصاء و استطلاعات الرأي بالمشروع
د/ عمرو مسعد صابر	مدير وحدة الخدمات التكنولوجية و الدعم الفني بالمشروع
السيدة / أسماء محمد رفعت	المسئول الإداري للمشروع
<u>و غياب كلاً من</u>	

أ.د/ جيهان صلاح صادق مدير وحدة بنوك الاسئلة بالمشروع و أ.د/ أسامه عبد الرؤوف مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات



### جدول أعمال محضر الاجتماع السادس للفريق الإداري لمشروع القياس والتقييم

م	الموضوع
1	المصادقة علي المحضر السابق
2	دراسة ما جاء بتقرير زيارة خبراء مرمز القياس والتقييم لمتابعة وتقديم الدعم الفني لانشطة الربع الاول للمشروع
3	مناقشة خطط وحدات المركز الرئيس والوحدات بالكليات الاربع فى المرحلة القادمة الربع الثالث .
4	ما يستجد من اعمال

### محضر اجتماع السادس الفريق الإداري لمشروع القياس والتقييم

اليوم الأربعاء الموافق 2019/4/3 تم عقد اجتماع الفريق التنفيذي لمشروع القياس والتقييم بمقر المركز بالجامعة في تمام الساعة العاشرة برئاسة السيد الأستاذ الدكتور/ جمال علي خليل الدهشان المدير التنفيذي للمشروع وبحضور كل من السادة:

أ.د/ وفاء أحمد زهران	مدير وحدة مراجعة و تقييم الاداء
أ.د/ أسامه عبد الرؤوف	مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات
أ.د/ رفيق سعيد البربري	نائب المدير التنفيذي للمشروع
أ.د/ هيام مصطفى سالم	مدير وحدة التدريب و الاستشارات بالمشروع
د / إكرامي جمال زهر	مدير وحدة الإحصاء و استطلاعات الرأي بالمشروع
السيدة / أسماء محمد رفعت	المسئول الإداري للمشروع
السيدة / سمر ماهر المغربي	محاسب بالمشروع
السيد / عمرو جابر	سكرتير المشروع

### إعذار عن الحضور

د / عمرو مسعد صابر مدير وحدة الخدمات التكنولوجية و الدعم الفني



### جدول أعمال محضر الاجتماع السابع للفريق الإداري لمشروع القياس و التقييم

م	الموضوع
1	المصادقة علي المحضر السابق
2	مناقشة ما تم خلال الربع الثاني للمشروع استعداد للزيارة
3	مناقشة جدول زيارة لجنة المشروعات للجامعة المقررة يوم الاثنين الموافق 2019/7/1
4	مناقشة بند البحوث الدراسات خلال الربع الثاني للمشروع.
5	ما يستجد من اعمال

### محضر الاجتماع السابع الفريق الإداري لمشروع القياس و التقييم

اليوم الأربعاء الموافق 2019/6/26 تم عقد اجتماع الفريق الإداري لمشروع القياس و التقييم بمقر المركز بالجامعة في تمام الساعة العاشرة برئاسة السيد الأستاذ الدكتور/ جمال علي خليل الدهشان المدير التنفيذي للمشروع وبحضور كل من السادة:

أ.د/ وفاء زهران	مدير وحدة المتابعة و الرقابة الداخلية
أ.د/ رفيق سعيد البربري	نائب المدير التنفيذي للمشروع
أ.د/ هيام مصطفى سالم	مدير وحدة التدريب و الاستشارات بالمشروع
د / إكرامي جمال زهر	مدير وحدة الإحصاء و استطلاعات الرأي بالمشروع
أ.د/ جيهان صلاح صادق	مدير وحدة بنوك الاسئلة بالمشروع
د/ عمرو مسعد صابر	مدير وحدة الخدمات التكنولوجية و الدعم الفني بالمشروع
السيدة / أسماء محمد رفعت	المسئول الإداري للمشروع
السيدة / سمر ماهر المغربي	محاسب بالمشروع
السيد / عمرو جابر	سكرتير المشروع



**جدول أعمال محضر الاجتماع الثامن للفريق الإداري لمشروع القياس و التقييم**

م	الموضوع
1	المصادقة علي المحضر السابق
2	دراسة ما جاء بتقرير زيارة خبراء مرمز القياس و التقييم لمتابعة وتقديم الدعم الفني لانشطة الربع الاول للمشروع
3	مناقشة خطط وحدات المركز الرئيس والوحدات بالكليات الاربع في المرحلة القادمة الربع الثالث.
4	ما يستجد من اعمال

**محضر اجتماع الثامن الفريق الإداري لمشروع القياس و التقييم**

اليوم الأحد الموافق 2019/8/4 تم عقد اجتماع الفريق التنفيذي لمشروع القياس و التقييم بمقر المركز بالجامعة في تمام الساعة الثانية عشرة برئاسة السيد الأستاذ الدكتور/ جمال علي خليل الدهشان المدير التنفيذي للمشروع وبحضور كل من السادة:

- أ.د/ أسامه عبد الرؤوف مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات
- أ.د/ رفيق سعيد البربري نائب المدير التنفيذي للمشروع
- أ.د/ هيام مصطفى سالم مدير وحدة التدريب و الاستشارات بالمشروع
- أ.د/ و مسعد صابر مدير وحدة الخدمات التكنولوجية و الدعم الفني
- السيدة / أسرانيا إبراهيم ياسين نائب مدير وحدة القياس و التقييم بكلية الطب
- د / عمرماء محمد رفعت المسئول الإداري للمشروع
- السيدة / سمر ماهر المغربي محاسب بالمشروع
- إعذار عن الحضور
- د / إكرامي جمال زهر مدير وحدة الإحصاء و استطلاعات الرأي بالمشروع





**جدول أعمال محضر الاجتماع التاسع للفريق الإداري لمشروع القياس و التقييم**

م	الموضوع
1	المصادقة علي المحضر السابق
2	مناقشة خطط وحدات المركز الرئيس والوحدات بالكلية الاربع فى المرحلة القادمة الربع الثالث.
3	مناقشة معايير تحكيم البنوك
4	مناقشة الخطاب الوارد الينا من جامعة عين شمس بخصوص الدورات و اسعار تصحيح الورق
5	ما يستجد من اعمال

**محضر اجتماع التاسع الفريق الإداري لمشروع القياس و التقييم**

اليوم الأحد الموافق 2019/9/4 تم عقد اجتماع الفريق التنفيذي لمشروع القياس و التقييم بمقر المركز بالجامعة في تمام الساعة الثانية عشرة برئاسة السيد الأستاذ الدكتور/ جمال علي خليل الدهشان المدير التنفيذي للمشروع وبحضور كل من السادة:

أ.د/ رفيق سعيد البربري نائب المدير التنفيذي للمشروع

أ.د/ جيهان صلاح صادق مدير وحدة بنوك الاسئلة بالمشروع

د / إكرامي جمال زهر مدير وحدة الإحصاء و استطلاعات الرأي بالمشروع

السيدة / أسماء محمد رفعت المسئول الإداري للمشروع

السيدة / سمر ماهر المغربي محاسب بالمشروع

إعتذر عن الحضور

أ.د/ هيام مصطفى سالم مدير وحدة التدريب و الاستشارات بالمشروع

غياب

أ.د/ أسامه عبد الرؤوف مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات

د / عمرو مسعد صابر مدير وحدة الخدمات التكنولوجية و الدعم الفنى



### جدول أعمال محضر الاجتماع العاشر للفريق الإداري لمشروع القياس و التقييم

م	الموضوع
1	المصادقة علي المحضر السابق
2	مناقشة شراء بنوك الاسئلة بحضور مختص المشتريات
3	سرعة الانتهاء من إعداد بند الدراسات و البحوث عن الربع الثاني و الثالث طبقاً لتعليمات الواردة الينا من وحدة إدارة المشروعات ووزارة التعليم العالي
4	تحديد البنوك التي تم الانتهاء منها و تسلمها الي المحكمين فعلياً بواقع المستندات مع موافاتنا بالمستندات التي تدل علي ذلك و تحديد قيمة المبلغ المحدد لكل بنك
5	ما يستجد من اعمال

### محضر اجتماع العاشر للفريق الإداري لمشروع القياس و التقييم

اليوم الأحد الموافق 2019/10/2 تم عقد اجتماع الفريق التنفيذي لمشروع القياس و التقييم بمقر المركز بالجامعة في تمام الساعة الثانية عشرة برئاسة السيد الأستاذ الدكتور/ جمال علي خليل الدهشان المدير التنفيذي للمشروع وبحضور كل من السادة:

أ.د/ رفيق سعيد البربري	نائب المدير التنفيذي للمشروع
أ.د/ أسامه عبد الرؤوف	مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات
د / عمرو مسعد صابر	مدير وحدة الخدمات التكنولوجية و الدعم الفني
أ.د/ جيهان صلاح صادق	مدير وحدة بنوك الاسئلة بالمشروع
د / إكرامي جمال زهر	مدير وحدة الإحصاء و استطلاعات الرأي بالمشروع
السيدة / أسماء محمد رفعت	المسئول الإداري للمشروع
السيدة / سمر ماهر المغربي	محاسب بالمشروع
السيدة / سناء محمد جويلي	مسئول المشتريات بالمشروع
السيد / عمرو جابر	سكرتارية المشروع
<u>إعتذر عن الحضور</u>	
أ.د/ هيام مصطفى سالم	مدير وحدة التدريب و الاستشارات بالمشروع



### جدول أعمال محضر الاجتماع الحادي عشر للفريق الإداري لمشروع القياس و التقييم

م	الموضوع
1	المصادقة علي المحضر السابق
2	مناقشة ما تم بخصوص بنوك الاسئلة
3	مناقشة ما تم بخصوص الحقايب التدريبية
4	مناقشة ما تم بخصوص البنية التحتية للوحدات
5	إستعراض ما تم خلال اللقاء مع أ.د/ نانسي اسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب
6	ما يستجد من اعمال

### محضر اجتماع الحادي العاشر الفريق الإداري لمشروع القياس و التقييم

اليوم الاربعاء الموافق 2019/11/6 تم عقد اجتماع الفريق التنفيذي لمشروع القياس و التقييم بمقر المركز بالجامعة في تمام الساعة الثانية عشرة برئاسة السيد الأستاذ الدكتور/ جمال علي خليل الدهشان المدير التنفيذي للمشروع وبحضور كل من السادة:

أ.د/ وفاء احمد زهران	مدير وحدة الجودة و متابعة الاداء
أ.د/ رفيق سعيد البربري	نائب المدير التنفيذي للمشروع
أ.د/ أسامه عبد الرؤوف	مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات
أ.د/ هيام مصطفى سالم	مدير وحدة التدريب و الاستشارات بالمشروع
د / عمرو مسعد صابر	مدير وحدة الخدمات التكنولوجية و الدعم الفني
أ.د/ رانيا يس	نائب مدير وحدة بنوك الاسئلة بالمشروع
د / إكرامي جمال زهر	مدير وحدة الإحصاء و استطلاعات الرأي بالمشروع
السيدة / أسماء محمد رفعت	المسئول الإداري للمشروع
السيدة / سمر ماهر المغربي	محاسب بالمشروع
السيدة / سناء محمد جويلي	مسئول المشتريات بالمشروع
السيد م/ عبد السلام محمد عبد السلام	مسئول الدعم الفني و it بوحدة القياس و التقييم بكلية التربية النوعية
السيد / عمرو جابر	سكرتارية المشروع



**جدول أعمال محضر الاجتماع الثانية عشر للفريق الإداري لمشروع القياس و التقييم**

م	الموضوع
1	المصادقة علي المحضر السابق
2	مناقشة جدول زيارة الدعم الفني و المتابعة التابعة من مركز القياس و التقييم في يوم الاربعاء 2019/11/27
3	مناقشة مدي تقدم الكليات حتي تاريخه
4	ما يستجد من اعمال

اليوم الاربعاء الموافق 2019/11/17 تم عقد اجتماع الفريق التنفيذي لمشروع القياس و التقييم بمقر المركز بالجامعة في تمام الساعة الثانية عشرة برئاسة السيد الأستاذ الدكتور/ جمال علي خليل الدهشان المدير التنفيذي للمشروع وبحضور كل من السادة:

أ.د/ وفاء احمد زهران	مدير وحدة الجودة و متابعة الاداء
أ.د/ رفيق سعيد البربري	نائب المدير التنفيذي للمشروع
أ.د/ زينب	عضو بوحدة التدريب و الاستشارات بالمشروع
د / عمرو مسعد صابر	مدير وحدة الخدمات التكنولوجية و الدعم الفني
د / إكرامي جمال زهر	مدير وحدة الإحصاء و استطلاعات الرأي بالمشروع
السيدة / أسماء محمد رفعت	المسئول الإداري للمشروع
السيدة / سمر ماهر المغربي	محاسب بالمشروع
<u>غياب كلا من</u>	
أ.د/ أسامه عبد الرؤوف	مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات
أ.د/ جيهان صلاح صادق	مدير وحدة بنوك الاسئلة