



جدول أعمال محضر الاجتماع العاشر للفريق الإداري لمشروع القياس و

التقويم

م	الموضوع
١	المصادقة علي المحضر السابق
٢	مناقشة شراء بنوك الاسئلة بحضور مختص المشتريات
٣	سرعة الانتهاء من إعداد بند الدراسات و البحوث عن الربع الثاني و الثالث طبقاً لتعليمات الواردة اليينا من وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي
٤	تحديد البنوك التي تم الانتهاء منها و تسلمها الي المحكمين فعليا بواقع المستندات مع موافاتنا بالمستندات التي تدل علي ذلك و تحديد قيمة المبلغ المحدد لكل بنك
٥	ما يستجد من اعمال



محضر اجتماع العاشر الفريق الاداري لمشروع القياس و التقييم

اليوم الأحد الموافق ٢٠١٩/١٠/٢ تم عقد اجتماع الفريق التنفيذي لمشروع القياس و التقييم بمقر المركز بالجامعة في تمام الساعة الثانية عشرة برئاسة السيد الأستاذ الدكتور/ جمال علي خليل الدهشان المدير التنفيذي للمشروع وبحضور كل من السادة:

أ.د/ رفيق سعيد البربري	نائب المدير التنفيذي للمشروع
أ.د/ أسامه عبد الرؤوف	مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات
د / عمرو مسعد صابر	مدير وحدة الخدمات التكنولوجية و الدعم الفني
أ.د/ جيهان صلاح صادق	مدير وحدة بنوك الاسئلة بالمشروع
د / إكرامي جمال زهر	مدير وحدة الإحصاء و استطلاعات الرأي بالمشروع
السيدة / أسماء محمد رفعت	المسئول الاداري للمشروع
السيدة / سمر ماهر المغربي	محاسب بالمشروع
السيدة / سناء محمد جويلي	مسئول المشتريات بالمشروع
السيد / عمرو جابر	سكرتارية المشروع

إعتذر عن الحضور

أ.د/ هيام مصطفى سالم مدير وحدة التدريب و الاستشارات بالمشروع
استهل السيد الأستاذ الدكتور/ جمال علي خليل الدهشان الاجتماع بالترحيب بالسادة الحاضرين .

الموضوع الاول

المصادقة علي المحضر السابق

القرار

المصادقه

الموضوع الثاني

مناقشة شراء بنوك الاسئلة بحضور مختص المشتريات.

القرار

التوجيه للساده مسئولو المشتريات لشراء نسخة للمركز الرئيسي بعد أن يقوم السيد أ.د/ أسامه عبد الرؤوف مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات بعمل قياس إختباري لمعدلات إستخدام البرامج

من قدرات برمجية و ذاكرة إمكانات الخوادم في مقابل المستخدمين المتزامنين لبنك الاسئله علي أن يتم ذلك في خلال ٤٨ ساعة من تاريخ إعتقاد المحضر و في حالة عدم التنفيذ يتم التوجيه بشراء مباشرة.

الموضوع الثالث

سرعة الانتهاء من إعداد بند الدراسات و البحوث عن الربع الثاني و الثالث طبقاً لتعليمات الواردة إلينا من وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي
القرار

- التوجيه للسادة مديري الوحدات بسرعة موافاة المسئول الاداري و المحاسب بالمشروع ببند دراسات و بحوث وفقاً للنموذج التالي المعد من قبل إدارة المشروعات .
السادة أعضاء هيئة التدريس الفريق التنفيذي لوحدة

الربع
أسم العضو
الرجة العلمية
تكلفة الساعة

م	النشاط	عدد الساعات	ملاحظات
المجموع	إجمالي الساعت * تكلفة الساعه		الاجمالي

مع الالتزام بتوحيد عدد الساعات لكل نشاط لتكون كالتالي (ورشة عمل ٦ ساعات – حضور الاجتماع ٤ ساعات – إجتماع الوحدة بالكلية ٤ ساعت - التصحيح الآلي حسب عدد الساعات – الاستبيانات تشمل التصميم و المراجعة و التوزيع و التحليل).

الموضوع الرابع

تحديد البنوك التي تم الانتهاء منها و تسلمها الي المحكمين فعليا بواقع المستندات مع موافاتنا بالمستندات التي تدل علي ذلك و تحديد قيمة المبلغ المحدد لكل بنك

القرار

- التوجيه للسادة مديري الوحدات بسرعة موافاة المسئول الاداري بما تم بخصوص البنوك التي تم تحكيمها و تسلمها للمحكمين وفقاً للنموذج التالي

اسم البنك	المادة	الفرقة	القائم باعداد البنك	المحكمين

الموضوع الخامس

ما يستجد من موضوعات

١- تمت الموافقة على المذكرة المقدمه من السيدة أ.د/ جيهان صلاح صادق مدير وحدة القياس و التقويم بكلية الطب بخصوص تعديل عدد بنوك الاسئله الخاصة بكلية طب ان يكون ٢٣ بنك بدلا من ٩ بنوك

٢- تمت الاحاطة بالخطاب المرسل من أمين عام المجلس الاعلي للجامعات بخصوص الموافقة على انشاء مركز القياس و التقويم و وحداته بكليات الجامعة (مركز ذات طابع خاص) بجامعة المنوفية و اعتماد لائحته المالية و الادارية

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية و النصف ظهراً.

(يعرض علي مجلس الجامعة لاعتماده بعد إعتماده من السيد أ.د/ رئيس الجامعة)

مدير التنفيذي للمشروع

أ.د/ جمال علي خليل الدهشان

رئيس الجامعة

و مدير المشروع

السيد (أ.د / عادل مبارك)