



جدول أعمال محضر الاجتماع الثانية عشر للفريق الإداري لمشروع القياس

والتقويم

م	الموضوع
١	المصادقة علي المحضر السابق
٢	مناقشة جدول زيارة الدعم الفني و المتابعة التابعة من مركز القياس و التقويم في يوم الاربعاء ٢٧/١١/٢٠١٩
٣	مناقشة مدي تقدم الكليات حتي تاريخه
٤	ما يستجد من اعمال



محضر اجتماع الحادي العاشر الفريق الاداري لمشروع القياس و التقييم

اليوم الاربعاء الموافق ٢٠١٩/١١/١٧ تم عقد اجتماع الفريق التنفيذي لمشروع القياس و التقييم بمقر المركز بالجامعة في تمام الساعة الثانية عشرة برئاسة السيد الأستاذ الدكتور/ جمال علي خليل الدهشان المدير التنفيذي للمشروع وبحضور كل من السادة:

أ.د/ وفاء احمد زهران	مدير وحدة الجودة و متابعة الاداء
أ.د/ رفيق سعيد البربري	نائب المدير التنفيذي للمشروع
أ.د/ زينب	عضو بوحدة التدريب و الاستشارات بالمشروع
د / عمرو مسعد صابر	مدير وحدة الخدمات التكنولوجية و الدعم الفني
د / إكرامي جمال زهر	مدير وحدة الإحصاء و استطلاعات الرأي بالمشروع
السيدة / أسماء محمد رفعت	المسئول الاداري للمشروع
السيدة / سمر ماهر المغربي	محاسب بالمشروع
<u>غياب كلا من</u>	
أ.د/ أسامه عبد الرؤوف	مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات
أ.د/ جيهان صلاح صادق	مدير وحدة بنوك الاسئلة

استهل السيد الأستاذ الدكتور/ جمال علي خليل الدهشان الاجتماع بالترحيب بالسادة الحاضرين .

الموضوع الاول

المصادقة علي المحضر السابق

القرار

المصادقه

الموضوع الثاني

مناقشة جدول زيارة الدعم الفني و المتابعة التابعة من مركز القياس و التقييم في يوم الاربعاء

٢٠١٩/١١/٢٧

القرار

١- تكليف السادة مديروا الوحدات بإرسال ماتم من أنشطة المشروع حتي تاريخه و يكليف أ.د/ رفيق البربري نائب المدير التنفيذي بتصميم باور بوينت بما تم في المشروع حتي تاريخه

٢- تكليف السادة مديروا الوحدات بتكليف عدد من اعضاء هيئة التدريس لحضور اللقاء مع فريق الدعم الفني و المتابعة من ادارة المشروع يوم الاربعاء الموافق ٢٧/١١/٢٠١٩ و ذلك الساعة العاشرة صباحاً وكذلك عدد من الطلاب و الجهاز الاداري الساعة الحادية عشر صباحاً.

٣- الموافقة علي المذكرة المقدمة من السيد د/ عمرو مسعد مدير وحدة الخدمات التكنولوجية و الدعم الفني بشأن متطلبات السيرفر و المذكرة الخاصة مانع انقطاع التيار الكهربائي (UPS) و رفعهما للسيد أ.د/ رئيس الجامعة و مدير المشروع بالتوجيه نحو إتخاذ اللازم.

الموضوع الثالث

مناقشة مدي تقدم الكليات حتي تاريخه

القرار

- ١- مخاطبة السيد أ.د/ رئيس الجامعة و مدير المشروع بضرورة استكمال التجهيزات المطلوبه من الجامعه و الوحدات الاربع وفقاً للاطار المنطقي للمشروع.
- ٢- التنبيه علي السيد د/ عمرو مسعد مدير وحدة الخدمات التكنولوجية و الدعم الفني بضرور احضار (٢) اجهزة الماسح الضوئي التصحيح الالكتروني الخاصين بالمشروع الي المركز الرئيسي لمشروع القياس و التقويم.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية و النصف ظهراً.

مدير التنفيذي للمشروع

أ.د/ جمال علي خليل الدهشان

رئيس الجامعة

و مدير المشروع

السيد (أ.د / عادل مبارك)